



UNE NEWSLETTER

La méthodologie en 10 étapes





Préparer le zoning général et l'approche éditoriale (tous sujets, angle, ton...)

avec exemples analysés

Fournir toute charte graphique, éditoriale et les contraintes de l'outil de routage.

Zoning et 2 pistes créatives responsive

Attention aux images/anima-tions (poids et délivrabilité). A/B test et personnalisation.

Maquette en version DT et mobile avec objets et messages de réassurance

Direction

artistique

et rédaction

Design d'une maquette responsive pré-finale intégrant graphisme et rédaction.

Intégration

Passage du PSD en HTML, adaptation responsive, inclusion des liens trackés.

Fichier HTML et images

Validation _____ de la maquette finalisée

Valider tous les contenus. Toute modification ultérieure nécessitera la reprise des étapes 5 à 8.

Cette étape est fondamentale

Tests agence

Emailonacid ou Litmus.

Test en réel sur les PC /smartphones/messageries les plus utilisés du marché.

Rapport de test sur

Chargement de l'HTML sur des émulateurs comme

Tests client

Transmission du ZIP HTML pour chargement dans la plateforme de routage du

Fichier HTML et images,

Envoi de tests en conditions « réelles » pour validation de l'intégration (personnalisa tion, liens, affichage)

Rapport et derniers bug fixing



Chef de projet



Intervenants

experts

Analyse pour amélioration et recommandation

de la newsletter

Analyse des données de délivrabilité, ouverture, clics, désabonnement,

Retour et validation client

Points de vigilance

Allers-retours par étape











Un Méthodoc pour chaque projet

eficiens